



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Antônio Benedito Almeida, nº 22 - Vila Ana Maria - Sarapuí/SP



Obra: **CONSTRUÇÃO DA BASE DO SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)**

Local: **Rua Theodoro - B. Moradas do Sol**

Fonte: SINAPI 07/2022 e CDHU Boletim n. 186/2022 s desoneração

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.094,63	R\$ 2.094,63				
2	ESTACAS- BLOCOS- VIGA BALDRAME	R\$ 30.290,62	R\$ 30.290,62				
3	PILARES - VIGAS CINTAS - LAJES e FORRO	R\$ 29.934,08		R\$ 11.973,63	R\$ 17.960,45		
4	ALVENARIA	R\$ 22.112,45		R\$ 8.844,98	R\$ 13.267,47		
5	PORTAS	R\$ 8.880,69				R\$ 8.880,69	
6	JANELAS	R\$ 4.417,14				R\$ 4.417,14	
7	COBERTURA	R\$ 38.385,69			R\$ 19.192,85	R\$ 19.192,85	
8	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 11.877,04					R\$ 11.877,04
9	REVESTIMENTO	R\$ 21.946,55			R\$ 15.362,59	R\$ 6.583,97	
10	PISO	R\$ 19.116,41				R\$ 19.116,41	
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA	R\$ 16.127,94		R\$ 6.451,18	R\$ 9.676,76		
12	PINTURA	R\$ 11.699,00					R\$ 11.699,00
13	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	R\$ 12.176,88		R\$ 4.870,75	R\$ 7.306,13		
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 10.778,76				R\$ 10.778,76	
15	INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO	R\$ 4.046,72					R\$ 4.046,72
TOTAL R\$		R\$243.884,60	R\$32.385,25	R\$32.140,54	R\$82.766,24	R\$ 68.969,81	R\$ 27.622,76

Sarapuí, 07 de novembro de 2022