



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito "Argemiro Holtz"

Praça 13 de Março, 25 - Tel/Fax (015) 3276.1177 – e-mail: obras@sarapui.sp.gov.br - CEP 18225-000

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



REFORMA DE PISCINA, VESTIÁRIO E CENTRO DE LAZER

BASE DE PREÇO CDHU/CPOS N° 185 e SINAPI (Abril/2022) - Com desoneração

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05
LOTE 01 (CONVÊNIO FIRMADO COM SECRETARIA DO ESTADO DE SÃO PAULO)							
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.843,68	R\$ 1.843,68				
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 23.335,24	R\$ 23.335,24				
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 73.873,80		R\$ 73.873,80			
4	FECHAMENTO	R\$ 88.127,21		R\$ 88.127,21			
5	COBERTURA	R\$ 30.208,68			R\$ 30.208,68		
6	ELÉTRICA	R\$ 12.419,26			R\$ 1.241,93		R\$ 11.177,33
7	PISO	R\$ 10.421,37			R\$ 10.421,37		
8	HIDRÁULICA	R\$ 31.771,13			R\$ 9.531,34	R\$ 22.239,79	
9	ESQUADRIA	R\$ 13.444,62				R\$ 13.444,62	
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 24.314,95					R\$ 24.314,95
	VALOR TOTAL DO LOTE N. 01	R\$ 309.759,94	R\$ 25.178,92	R\$ 162.001,01	R\$ 51.403,32	R\$ 35.684,41	R\$ 35.492,28
LOTE 02							
11	REFORMA DA PISCINA	R\$ 168.591,17	R\$ 42.147,79	R\$ 42.147,79	R\$ 33.718,23	R\$ 50.577,35	
	VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 478.351,11	R\$ 67.326,71	R\$ 204.148,80	R\$ 85.121,55	R\$ 86.261,76	R\$ 35.492,28

Gustavo de Souza Barros Vieira
Prefeito Municipal

Antonio Mendes de Queiroz Junior
Engenheiro Civil
CREA 5061478844