
ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$)

1 1.843,68R$             1.843,68R$            

2 23.335,24R$           23.335,24R$          

3 73.873,80R$           73.873,80R$           

4 88.127,21R$           88.127,21R$           

5 30.208,68R$           30.208,68R$           

6 12.419,26R$           1.241,93R$             11.177,33R$         

7 10.421,37R$           10.421,37R$           

8 31.771,13R$           9.531,34R$             22.239,79R$           

9 13.444,62R$           13.444,62R$           

10 24.314,95R$           24.314,95R$         

309.759,94R$         25.178,92R$          162.001,01R$         51.403,32R$           35.684,41R$           35.492,28R$         

11 168.591,17R$         42.147,79R$          42.147,79R$           33.718,23R$           50.577,35R$           

478.351,11R$         67.326,71R$          204.148,80R$         85.121,55R$           86.261,76R$           35.492,28R$         
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BASE DE PREÇO CDHU/CPOS N° 185 e SINAPI (Abril/2022) - Com desoneração
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REFORMA DE PISCINA, VESTIÁRIO E CENTRO DE LAZER
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SUPERESTRUTURA

FECHAMENTO

COBERTURA

ELÉTRICA

PISO

ESQUADRIA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

REFORMA DA PISCINA

LOTE 02

VALOR TOTAL DO LOTE N. 01

INFRAESTRUTURA

MÊS 02 MÊS 04

VALOR TOTAL COM BDI

HIDRÁULICA

SERVIÇOS INICIAIS

LOTE 01 (CONVÊNIO FIRMADO COM SECRETARIA DO ESTADO DE SÃO PAULO)


