PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
ESTADO DE SAO PAULO ]
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|

GOVERNO MUNICIPAL DE SARAPUI
HURAND Wiotioit

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICACAO |
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAGCOES INSTITUCIONAIS MUNICIPIO
Sarapui/SP
OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
Pavimentacédo Aféltica em trecho da Rua Ernesto CDHU 188 / SINAPI
Piedade - Jardim Zukmira - Sarapui/SP 01/2023
INICIO: 30 dias da data da assinatura do convénio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
la. ETAPA
PERIODO: 720 dias TOTAL
ITEM SERVICOS UNIDADE =35 375 bE LiBERAGAD: A
At ~ PRAZO DE EXECUGAO: 690
em até 30 dias ap6s a concluséo da dias
etapa.
1 |Servicos Preliminares
. 2 3,00 I 3,00
11 [ m , !
Placa de identificagdo para obra (2,00x1,50)m | RS | 3.308.88 | | 3.308.88
2 _|[PAVIMENTACAO ASFALTICA
21 Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactagdo do subleito m2 667,45 667,45
' minimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km R$ 25.062,75 25.062,75
m3 80,09 80,09
2.2 |Base de brita graduada (12 CM)
R$ 23.770,30 23.770,30
m 667,45 667,45
2.3 |Imprimagdo betuminosa ligante
R$ 6.267,36 6.267,36
m 667,45 667,45
2.4 |Imprimagdo betuminosa impermeabilizante
primas P RS 12.674,88 12.674,88
] ] m 26,70 26,70
25 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente -
"~ |cBua (4,0 cm) R$ 49.589,13 49.589,13
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, m 282,63 282,63
26 MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM
"~ |BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM R$ 18.119,41 18.119,41
ALTURA. AF_06/2016
27 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck m 1,04 1,04
" [20MPa R$ 999,00 999,00
. . m 5,00 5,00
2.8 é- - A
Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa RS 33355 333,55
29 Levantamento planimétrico de area pavimentada para veiculo e m2 667,45 667,45
"~ [pedestre R$ 140,16 140,16
RECURSOS ESTADUAIS 140.265,42 140.265,42
RECURSOS PROPRIOS 0,00 0,00
TOTAL 140.265,42 140.265,42




