
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

Pavimentação com lajotas sextavadas em concreto e 

execução de guias  extrusadas de concreto em trecho 

da Rua Ernesto Piedade - Jardim Zukmira - 

Sarapuí/SP INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio

CDHU 188 / SINAPI 

01/2023

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

TOTAL
PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a conclusão da 

etapa.

1

m2 3,00

R$ 3.308,88

2

m2 971,50

R$ 134.387,60

m 379,72

R$ 24.343,85

m 11,00

R$ 733,81

m2 971,50

R$ 204,02

RECURSOS ESTADUAIS 100.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 62.978,16

T O T A L 162.978,16

Sarapui, 10 de março de 2023

Antônio Mendes de Queiroz Junior 

CREA 5061478844

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito “Argemiro Holtz”

Praça 13 de Março, 25 - Tel/Fax (015) 3276.1177 – e-mail: obras@sarapui.sp.gov.br - CEP 18225-000  

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS MUNICÍPIO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Pavimentação (Bloco sextavado)

Sarapuí/SP

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

1a. ETAPA

PERÍODO: 720 dias

PRAZO DE EXECUÇÃO:                690 

dias

Serviços Preliminares

1.1 Placa de identificação para obra (2,00x1,50)m
3,00

3.308,88

2.1
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, 

tipo sextavado com colchão e rejunte em areia

971,50

134.387,60

2.2

Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada  in 

loco  em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base 

da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. Af_06/2016

379,72

24.343,85

100.000,00

62.978,16

162.978,16

2.3 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa
11,00

733,81

2.4
Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo 

e pedestre

971,50

204,02


