

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO				ANEXO VIII DO MPO - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO										<div></div>
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ										
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO				EMPREENHIMENTO: PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DE SARAPUÍ/SP ATRAVÉS DE MEDIDAS DE COMBATE À POLUIÇÃO DIFUSA. EXPANSÃO – FASE III										
A realizar em Mes(es)														
Descrição da Atividade	Ordem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Containers de 1000 litros	1	136.225,20	97.225,00	0,00	32.488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.938,40
Educação Ambiental/Capacitação	2	4.262,90	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.287,90
Placa de obra 8m x 3m	3	11.580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.580,72

<b>Responsável legal 1:</b>
Assinatura:

<b>Responsável Técnico:</b>
Assinatura:

<b>Responsável legal 2:</b>
Assinatura:

