PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI

ESTADO DE SAO PAULO
Pago Municipal Prefeito “Argemiro Holtz”

Praga 13 de Margo, 25 - Tel/Fax (015) 3276.1177 — e-mail: obras@sarapui.sp.gov.br - CEP 18225-000
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

REFORMA DE PISCINA, VESTIARIO E CENTRO DE LAZER

BASE DE PRECO CDHU/CPOS N° 185 e SINAPI (Abril/2022) - Com desoneracéo

GOVERNO MUNICIPAL DE SARAPUI
wons 004

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM D'g‘é@gﬂéﬂfggg S\I’E’;';/?go%o(g@ MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
LOTE 01 (CONVENIO FIRMADO COM SECRETARIA DO ESTADO DE SAO PAULO)
1 SERVICOS INICIAIS R$ 1.843,68 R$ 1.843,68
2 INFRAESTRUTURA R$ 23.335,24 R$ 23.335,24
3 SUPERESTRUTURA R$ 73.873,80 R$ 73.873,80
4 FECHAMENTO R$ 88.127,21 R$ 88.127,21
5 COBERTURA R$ 30.208,68 R$ 30.208,68
6 ELETRICA R$ 12.419,26 R$ 1.241,93 R$ 11.177,33
7 PISO R$ 10.421,37 R$ 10.421,37
8 HIDRAULICA R$ 31.771,18 R$ 9.631,34 | R$ 22.239,79
9 ESQUADRIA R$ 13.444,62 R$ 13.444,62
10 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 24.314,95 R$ 24.314,95
VALOR TOTAL DO LOTE N. 01 R$ 309.759,94 R$ 25.178,92 | R$ 162.001,01 R$ 51.408,32 R$ 35.684,41 R$ 35.492,28
LOTE 02
11 REFORMA DA PISCINA R$ 168.591,17 R$ 42.147,79 | R$ 42.147,79 | R$ 33.718,23 R$ 50.577,35
VALOR TOTAL COM BDI R$ 478.351,11 R$ 67.326,71 R$ 204.148,80 R$ 85.121,55 | R$ 86.261,76 | R$ 35.492,28
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