GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

ANEXO VIl DO MPO - CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E

LOGISTICA

TOMADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO

EMPREENDIMENTO:

PROJETO DE CONSTRUGAO DE GALPAO PARA A COLETA SELETIVA
E RECICLAGEM EM SARAPUI/SP

A realizar em Mes(es)

Descrigao da Atividade

Ordem

4

5

6

10

1

Total

Instalagdes
Provisdrias,
Sinalizacdo Locacao de
Obra

50.046,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.046,74

Infraestrutura Estacas
Escavad. Bloco
Fundagao Calice Vig.
baldrame

76.806,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76.806,89

Superestrutura elem.
Pre mold. Concreto
Armado Laje Alvenaria

0,00

73.592,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73.592,55

Elemento de Madeira,
portas e gradis

0,00

0,00

299.985,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

299.985,84

Instalagdes hidraulica
— Agua fria dgua
servida e Pluviais

0,00

0,00

0,00

31.155,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.155,19

InstalagGes Elétricas-
entrada de baixa
tensao

0,00

0,00

0,00

0,00

13.459,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.459,01




Pontos iluminacao

tomadas e telefonia 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.071,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2.071,94
Impermeabilizagao-

Alicerce e Muro Arimo 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.131,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ( 0,00 | 0,00 7.131,86
Revestimento em

Argamassa 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.604,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 9.604,15
Calcada 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.794,80 | 0,00 | 0,00 ( 0,00 (| 0,00 | 0,00 | 0,00 1.794,80
Piso Interno 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.744,92 | 0,00 | 0,00 ( 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 48.744,92
Pintura e pintura em

madeira e pintura em

metal 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.434,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 38.434,27
Servigos

Complementares

Limpeza 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478,37 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ( 0,00 | 0,00 478,37




Responsavel legal 1:

Assinatura:
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