
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO ANEXO VIII DO MPO ‐ CRONOGRAMA FÍSICO ‐ FINANCEIRO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS ‐ FEHIDRO EMPREENDIMENTO:

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA A COLETA SELETIVA
E RECICLAGEM EM SARAPUÍ/SP

A realizar em Mes(es)

Descrição da Atividade Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Instalações
Provisórias,
Sinalização Locação de
Obra 1 50.046,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.046,74

Infraestrutura Estacas
Escavad. Bloco
Fundação Cálice Vig.
baldrame 2 76.806,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.806,89

Superestrutura elem.
Pre mold. Concreto
Armado Laje Alvenaria 3 0,00 73.592,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.592,55

Elemento de Madeira,
portas e gradis 4 0,00 0,00 299.985,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.985,84

Instalações hidráulica
– Agua fria água
servida e Pluviais 5 0,00 0,00 0,00 31.155,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.155,19

Instalações Elétricas‐
entrada de baixa
tensão 6 0,00 0,00 0,00 0,00 13.459,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.459,01

Pontos iluminacao
tomadas e telefonia 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.071,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.071,94

Impermeabilização‐
Alicerce e Muro Arimo 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.131,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.131,86

Revestimento em
Argamassa 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.604,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.604,15

Calçada 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.794,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.794,80

Piso Interno 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.744,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.744,92

Pintura e pintura em
madeira e pintura em
metal 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.434,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.434,27

Serviços
Complementares
Limpeza 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478,37

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:
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