
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

Pavimentação Afáltica em trecho da Rua Ernesto 

Piedade - Jardim Zukmira - Sarapuí/SP 

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio

CDHU 188 / SINAPI 

01/2023

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

TOTAL
PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a conclusão da 

etapa.

1

m2 3,00

R$ 3.308,88

2

m2 667,45

R$ 25.062,75

m3 80,09

R$ 23.770,30

m 667,45

R$ 6.267,36

m 667,45

R$ 12.674,88

m 26,70

R$ 49.589,13

m 282,63

R$ 18.119,41

m 1,04

R$ 999,00

m 5,00

R$ 333,55

m2 667,45

R$ 140,16

RECURSOS ESTADUAIS 140.265,42

RECURSOS PRÓPRIOS 0,00

T O T A L 140.265,42

Sarapui, 10 de março de 2023

Antônio Mendes de Queiroz Junior 

CREA 5061478844

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito “Argemiro Holtz”

Praça 13 de Março, 25 - Tel/Fax (015) 3276.1177 – e-mail: obras@sarapui.sp.gov.br - CEP 18225-000  

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS MUNICÍPIO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Sarapuí/SP

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

1a. ETAPA

PERÍODO: 720 dias

PRAZO DE EXECUÇÃO:                690 

dias

Serviços Preliminares

1.1 Placa de identificação para obra (2,00x1,50)m
3,00

3.308,88

2.1
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito 

mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km

667,45

25.062,75

2.6

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 

MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM 

BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM 

ALTURA. AF_06/2016

282,63

18.119,41

2.2 Base de brita graduada (12 CM)

80,09

23.770,30

2.3 Imprimação betuminosa ligante

667,45

6.267,36

140.265,42

0,00

140.265,42

2.7
Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 

20 MPa

1,04

999,00

2.9
Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e 

pedestre

667,45

140,16

2.8 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa
5,00

333,55

2.5
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - 

CBUQ (4,0 CM)

26,70

49.589,13

2.4 Imprimação betuminosa impermeabilizante

667,45

12.674,88


