
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO ANEXO VIII DO MPO ‐ CRONOGRAMA FÍSICO ‐ FINANCEIRO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS ‐ FEHIDRO EMPREENDIMENTO:

PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DE SARAPUÍ/SP
ATRAVÉS DE MEDIDAS DE COMBATE À POLUIÇÃO DIFUSA.
EXPANSÃO – FASE III

A realizar em Mes(es)

Descrição da Atividade Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Containers de 1000 litros 1 136.225,20 97.225,00 0,00 32.488,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.938,40

Educação
Ambiental/Capacitação 2 4.262,90 2.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.287,90

Placa de obra 8m x 3m 3 11.580,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.580,72

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:
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